


الخطة التشغيلية

للعام 2026م



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المحتويات

01

المقدمة <

02

أهداف الخطة التشغيلية <

03

البرامج والخدمات المقدمة <

04

الخطة التنفيذية <

09

الهيكل التنظيمي <

10

إدارة المخاطر <



المقدمة

تعدّ جمعية الدعم السكني بعقلة الصقور جمعية خيرية مرخصة برقم (5495) من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتعمل في إطار تنمية المجتمع وتحسين جودة حياة الأسر المحتاجة والمُعوزة من خلال تقديم الدعم والمساندة في مجال السكن، تسعى الجمعية إلى أن تكون من الجهات الرائدة في توفير حلول سكنية إنسانية مستدامة، تساهم في تعزيز الاستقرار المعيشي للأسر التي تعاني من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، وذلك من خلال تنفيذ برامج فاعلة ومبتكرة تستهدف ترميم المنازل وتحسين البيئة السكنية، ودعم الأسر المتعثرة في استكمال بناء مساكنها، وتقديم دعم مباشر لسداد فواتير الكهرباء والإيجارات، بالإضافة إلى توفير حلول تمويلية مناسبة لشراء أو بناء المساكن، وتقديم الأجهزة الكهربائية والأثاث الأساسي الذي يساعد في تحسين سبل العيش.

وتبني هذه الخطة التشغيلية على رؤية واضحة ورسالة إنسانية راسخة، تهدف إلى ترجمة أهداف الجمعية إلى أنشطة وبرامج عملية قابلة للقياس، مع الالتزام بالحوكمة السليمة ومعايير الشفافية والمساءلة، وتعاون وثيق مع الشركاء والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع، كما أن الجمعية تعمل وفق منظومة متكاملة من الخدمات والدعم، تستند إلى فهم عميق لحاجات الأسر المستفيدة، وتستهدف تحقيق أثر إيجابي ومستدام ينعكس في تمكين الأسر اقتصاديًا واجتماعيًا عن طريق تعزيز الاستقرار السكني، ورفع مستوى جودة الحياة، والمساهمة في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وترابطًا.

أهداف الخطة التشغيلية

تهدف الخطة التشغيلية لجمعية الدعم السكني بعقلة الصقور إلى تحسين جودة الحياة والاستقرار السكني للأسر المحتاجة، من خلال توفير مساكن آمنة وصحية ودعم الأسر المتعثرة في تلبية احتياجاتها الأساسية، كما تسعى الخطة إلى تعزيز قدرة الجمعية على تقديم الدعم السكني بفعالية وكفاءة عبر تنظيم العمليات الداخلية وإدارة الموارد المالية والبشرية بشكل أمثل، لضمان تحقيق أكبر أثر ممكن، بالإضافة إلى ذلك، تهدف الجمعية إلى تحقيق أثر اجتماعي مستدام من خلال تصميم برامج متكاملة ومبتكرة ترتبط مع بعضها لضمان الاستفادة المستمرة للأسر، مع التركيز على رفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة من خلال الاستماع لاحتياجاتهم وملاحظاتهم، بما يضمن تقديم الدعم المناسب والملموس في حياتهم اليومية.



دعم الأجهزة الكهربائية والأثاث الأساسي
لتحسين جودة الحياة في المنزل



ترميم منازل المحتاجين ودعم الأسر المتعثرة
بالبنايا لضمان بيئة سكنية آمنة



توفير حلول تمويلية ميسرة للأسر لتمكينها
من تملك أو استئجار المساكن

سداد فواتير الكهرباء والإيجار عن الأسر
المستحقة لتجنب انقطاع الخدمات



15

أسرة تم تمكينها
من الحصول على
حلول تمويلية

90

أسرة تدعم لتوفير
الأجهزة الكهربائية
والأثاث لها

70

أسرة تحصل على
دعم لسداد فواتير
الكهرباء والإيجارات

45

أسرة متعثرة يتم
دعمها لاستكمال
بناء مساكنها

20

أسرة يتم توفير
سكن آمن ومستقر
لها

البرامج والخدمات المقدمة

تستهدف جمعية الدعم السكني بعقلة الصقور خلال العام 2026م الاستمرار بتوفير البرامج والخدمات المقدمة من الجمعية للأسر المحتاجة من ذوي الدخل المحدود، عبر توفير خطط توسعة الإيرادات وجلب مزيد من التعاونات التي توفر التغطية الكاملة للإحتياج.

ترميم منازل المحتاجين

تحسين جودة الحياة للأسر المحتاجة من خلال ترميم وصيانة منازلها المتضررة أو غير الصالحة للسكن، وذلك عبر تنفيذ أعمال إصلاح أساسية تشمل البنية التحتية، والأسقف، والكهرباء، والسباكة، بما يضمن توفير سكن آمن وصحي يحفظ كرامة المستفيدين ويقلل من المخاطر الصحية والإنشائية.

دعم المنازل المتعثرة بالبناء

مساعدة الأسر التي تعثرت في استكمال بناء منازلها نتيجة ظروف مالية طارئة، من خلال توفير الدعم المالي أو الفني اللازم لاستكمال مراحل البناء الأساسية، بما يمكن الأسر من الانتقال إلى مساكنها وإنهاء معاناة الإيجار أو السكن غير المستقر.

سداد فواتير الكهرباء والإيجارات

مساعدة الأسر المتعففة المحددة بانقطاع الخدمات الأساسية أو فقدان السكن، عبر سداد فواتير الكهرباء والإيجارات المتركمة بشكل جزئي أو كلي، لضمان استقرار الأسرة السكني ومنع تعرضها لمخاطر الإخلاء أو انقطاع الخدمات الحيوية.

الأجهزة الكهربائية والأثاث

تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المحتاجة من خلال توفير الأجهزة الكهربائية الضرورية والأثاث الأساسي للمنازل، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الحد الأدنى من الاستقرار والراحة داخل المسكن.



الخطة التنفيذية

تتضمن الخطة التنفيذية للبرامج إطارًا عمليًا لتنظيم وإدارة مبادرات الإسكان بما يضمن وضوح الأهداف، وتحديد الفئات المستفيدة، وآليات الاستحقاق، وخطوات التنفيذ، والجدول الزمني، ومؤشرات قياس الأداء، إضافة إلى تحديد المسؤوليات والشراكات وآليات المتابعة والتقييم، بما يسهم في تحقيق أثر مستدام وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، وسوف يكون التنظيم وفق الجداول التالية:

رقم البرنامج: 1					
عنوان البرنامج	ترميم منازل المحتاجين	مدة التنفيذ	طوال العام	ميزانية البرنامج	450,000
وصف البرنامج					
<p>برنامج ترميم منازل المحتاجين هو أحد البرامج التنموية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأسر ذات الدخل المحدود من خلال إعادة تأهيل مساكنها المتضررة أو غير الصالحة للسكن، بما يضمن توفير بيئة آمنة وصحية تحفظ كرامة المستفيدين. يشمل البرنامج أعمال الصيانة الأساسية والإنشائية والكهربائية والسباكة ومعالجة مظاهر التهالك، ويتم تنفيذه وفق آلية تقييم ميداني تحدد مستوى الاحتياج وأولوية التدخل، مع متابعة جودة التنفيذ لضمان تحقيق أثر مستدام واستقرار سكني للأسر المستفيدة.</p>					
الهدف الذي يحققه		مؤشرات أداء البرنامج			
<ul style="list-style-type: none"> تحسين السلامة الهيكلية والصحية لمساكن الأسر المحتاجة. توفير بيئة سكنية آمنة تحفظ كرامة المستفيدين. تقليل المخاطر الناتجة عن تهالك المباني أو الأعطال الكهربائية والإنشائية. رفع جودة الحياة والاستقرار الأسري للأسر المستفيدة. 		<ul style="list-style-type: none"> عدد المنازل التي تم ترميمها خلال الفترة المحددة. نسبة الحالات المنجزة مقارنة بالخطة السنوية. متوسط مدة تنفيذ مشروع الترميم لكل منزل. نسبة الالتزام بالميزانية المعتمدة لكل مشروع. عدد الأسر المستفيدة من البرنامج. نسبة رضا المستفيدين عن جودة الأعمال المنفذة. 			
المخرجات المتوقعة		عوائق البرنامج			
<ul style="list-style-type: none"> ترميم وتأهيل عدد محدد من منازل الأسر المحتاجة. تحسين السلامة الإنشائية والكهربائية والصحية للمساكن المستهدفة. توفير بيئة سكنية آمنة ومستقرة للأسر المستفيدة. تقارير فنية موثقة لحالات الترميم قبل وبعد التنفيذ. قاعدة بيانات محدثة للحالات المستفيدة واحتياجاتها المستقبلية. رفع مستوى رضا المستفيدين عن جودة السكن بعد التدخل. 		<ul style="list-style-type: none"> محدودية الموارد المالية مقارنة بعدد الحالات المحتاجة. ارتفاع تكاليف مواد البناء وأعمال المقاولات. وجود مشكلات إنشائية عميقة تتطلب ميزانيات أكبر من المتوقع. تأخر تنفيذ الأعمال نتيجة عوامل خارجية (أحوال جوية، تأخر توريد المواد). نقص الكوادر الفنية أو المقاولين المؤهلين في بعض المناطق. 			
مراحل التنفيذ					
<ul style="list-style-type: none"> استقبال الطلبات وفرزها. الدراسة الميدانية والتقييم الفني. اعتماد الحالة والميزانية. 		<ul style="list-style-type: none"> إعداد نطاق العمل والتعاقد. تنفيذ أعمال الترميم. المتابعة اللاحقة والتقييم وإعداد التقارير. 			

رقم البرنامج: 2					
عنوان البرنامج	دعم المنازل المتعثرة بالبناء	مدة التنفيذ	طوال العام	ميزانية البرنامج	150,000
وصف البرنامج					
<p>يهدف مشروع دعم المنازل المتعثرة بالبناء إلى مساندة الأسر ذات الدخل المحدود التي توقفت مساكنها عن الاكتمال بسبب ضعف الإمكانيات المالية، وذلك من خلال استكمال أعمال البناء الأساسية بما يضمن توفير مسكن آمن وصالح للسكن يحفظ كرامة الأسرة ويحقق لها الاستقرار. ويتم تنفيذ المشروع وفق آلية تقييم ميداني وفني لتحديد مستوى الإنجاز والاحتياج، مع اعتماد الأولويات وفق معايير الاستحقاق المعتمدة.</p>					
الهدف الذي يحققه		مؤشرات أداء البرنامج			
<ul style="list-style-type: none"> تمكين الأسر المحتاجة من استكمال بناء مساكنها المتعثرة. توفير مساكن آمنة وصالحة للسكن للأسر المستفيدة. تقليل المخاطر الناتجة عن السكن في مبانٍ غير مكتملة أو غير آمنة. تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي للأسر ذات الدخل المحدود. الإسهام في تحسين المشهد العمراني في المجتمعات المستهدفة 		<ul style="list-style-type: none"> عدد المنازل التي تم استكمال بنائها خلال العام. نسبة الإنجاز مقارنة بالخطة السنوية. نسبة الالتزام بالميزانية المعتمدة. عدد الأسر المستفيدة من المشروع. نسبة رضا المستفيدين عن جودة الأعمال المنفذة. نسبة المنازل التي أصبحت صالحة للسكن بالكامل بعد التدخل. انخفاض مستوى المخاطر الإنشائية في المباني المستهدفة. 			
المخرجات المتوقعة		عوائق البرنامج			
<ul style="list-style-type: none"> استكمال بناء عدد محدد من المنازل المتعثرة وفق الخطة المعتمدة. تجهيز المساكن لتكون صالحة وآمنة للسكن. تقارير فنية توثق مراحل الإنجاز قبل وبعد التنفيذ. قاعدة بيانات محدثة للحالات المدعومة. تحقيق استقرار سكني فعلي للأسر المستفيدة. 		<ul style="list-style-type: none"> ارتفاع تكاليف مواد البناء وتقلب الأسعار. محدودية الموارد المالية مقارنة بعدد الحالات المتعثرة. وجود مخالفات أو إشكالات قانونية تتعلق بملكية الأرض أو رخص البناء. مشكلات إنشائية غير متوقعة عند استكمال البناء. نقص المقاولين المؤهلين في بعض المناطق. 			
مراحل التنفيذ					
<ul style="list-style-type: none"> استقبال الطلبات وفرزها. الدراسة الميدانية والتقييم الفني. اعتماد الحالة والميزانية. 		<ul style="list-style-type: none"> إعداد نطاق العمل والتعاقد. تنفيذ أعمال الاستكمال. المتابعة اللاحقة والتقييم وإعداد التقارير. 			

رقم البرنامج: 3					
عنوان البرنامج	سداد فواتير الكهرباء	مدة التنفيذ	طوال العام	ميزانية البرنامج	30,000
وصف البرنامج					
<p>يهدف برنامج سداد فواتير الكهرباء إلى مساندة الأسر ذات الدخل المحدود التي تواجه صعوبات مالية تحول دون قدرتها على سداد مستحقات استهلاك الكهرباء، بما يضمن استمرار حصولها على الخدمة الأساسية وتجنب انقطاع التيار، ويتم تقديم الدعم وفق معايير استحقاق واضحة وآلية تحقق تضمن توجيه المساعدة للحالات الأشد حاجة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المعيشي للأسر المستفيدة.</p>					
الهدف الذي يحققه			مؤشرات أداء البرنامج		
<ul style="list-style-type: none"> • منع انقطاع خدمة الكهرباء عن الأسر المحتاجة. • تخفيف الأعباء المالية عن ذوي الدخل المحدود. • تعزيز الاستقرار الأسري والمعيشي. • دعم الأسر المتعثرة مؤقتاً حتى تجاوز أزماتها المالية. • الإسهام في تحسين جودة الحياة للمستفيدين. 			<ul style="list-style-type: none"> • عدد الفواتير المسددة خلال الفترة المحددة. • عدد الأسر المستفيدة من البرنامج. • نسبة الحالات التي تم منع انقطاع الخدمة عنها. • متوسط قيمة الدعم لكل حالة. • نسبة الالتزام بالميزانية المعتمدة. • نسبة رضا المستفيدين عن سرعة تقديم الدعم. 		
المخرجات المتوقعة			عوائق البرنامج		
<ul style="list-style-type: none"> • سداد فواتير الكهرباء للأسر المستحقة وفق الخطة المعتمدة. • ضمان استمرارية الخدمة للمستفيدين. • تقارير مالية موثقة بعمليات السداد. • قاعدة بيانات محدثة للحالات المدعومة. • تحقيق استقرار معيشي للأسر المستفيدة. 			<ul style="list-style-type: none"> • تزايد أعداد الحالات مقارنة بالميزانية المتاحة. • تكرار طلبات الدعم لنفس الأسر دون تحسن في الوضع المالي. • صعوبة التحقق من بعض البيانات المالية. • ارتفاع قيمة الفواتير في بعض المواسم. • محدودية الموارد المخصصة للبرنامج. 		
مراحل التنفيذ					
<ul style="list-style-type: none"> • استقبال الطلب والتحقق من الاستحقاق. • دراسة الحالة الاجتماعية والمالية. • اعتماد الحالة والميزانية. 			<ul style="list-style-type: none"> • تنفيذ السداد. • التوثيق والمتابعة. • إعداد التقارير. 		

رقم البرنامج: 3					
عنوان البرنامج	سداد الإيجار	مدة التنفيذ	طوال العام	ميزانية البرنامج	130,000
وصف البرنامج					
<p>يهدف برنامج سداد الإيجار إلى دعم الأسر ذات الدخل المحدود والمتعثرة في سداد مستحقات الإيجار، بما يسهم في منع تعرضها للإخلاء القسري أو فقدان المسكن، ويعزز استقرارها الأسري والمعيشي، ويتم تقديم الدعم وفق ضوابط ومعايير استحقاق واضحة، من خلال دراسة الحالة الاجتماعية والتحقق من وضعها المالي، لضمان توجيه المساعدة للأسر الأشد حاجة.</p>					
الهدف الذي يحققه		مؤشرات أداء البرنامج			
<ul style="list-style-type: none"> • منع حالات الإخلاء بسبب التعثر في سداد الإيجار. • توفير الاستقرار السكني للأسر المستفيدة. • تخفيف الأعباء المالية عن ذوي الدخل المحدود. • دعم الأسر في تجاوز الأزمات المالية الطارئة. • تعزيز الاستقرار الاجتماعي والحد من المشكلات الناتجة عن فقدان السكن. 		<ul style="list-style-type: none"> • عدد الأسر التي تم سداد الإيجار عنها خلال الفترة المحددة. • نسبة الحالات التي تم منع إخلائها. • نسبة الالتزام بالميزانية المعتمدة. • عدد طلبات الدعم المعالجة مقارنة بإجمالي الطلبات. • نسبة رضا المستفيدين عن سرعة وجودة الخدمة. 			
المخرجات المتوقعة		عوائق البرنامج			
<ul style="list-style-type: none"> • سداد مستحقات الإيجار للحالات المعتمدة وفق الخطة. • منع تعرض الأسر المستفيدة للإخلاء. • توثيق عمليات السداد بعقود وإشعارات رسمية. • قاعدة بيانات محدثة للحالات المدعومة. • تحقيق استقرار سكني فعلي للأسر المستفيدة. 		<ul style="list-style-type: none"> • تزايد أعداد الحالات مقارنة بالميزانية المتاحة. • تكرار طلبات الدعم لنفس الأسر دون تحسن في الوضع المالي. • صعوبة التحقق من بعض البيانات المالية. • ارتفاع قيمة الفواتير في بعض المواسم. • محدودية الموارد المخصصة للبرنامج. 			
مراحل التنفيذ					
<ul style="list-style-type: none"> • استقبال الطلب والتحقق من الاستحقاق. • دراسة الحالة الاجتماعية والمالية. • اعتماد الحالة والميزانية. 		<ul style="list-style-type: none"> • تنفيذ السداد. • التوثيق والمتابعة. • إعداد التقارير. 			

رقم البرنامج: 3					
عنوان البرنامج	الأجهزة الكهربائية المنزلية والأثاث	مدة التنفيذ	طوال العام	ميزانية البرنامج	60,000
وصف البرنامج					
<p>يهدف برنامج دعم الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي إلى تحسين جودة الحياة للأسر ذات الدخل المحدود من خلال توفير الأجهزة الأساسية (مثل ثلاجات، غسالات، مكيفات، سخانات) والأثاث الضروري (أسرة، طاولات، كراسي) بما يحقق بيئة منزلية آمنة ومريحة، ويتم تقديم الدعم وفق معايير استحقاق واضحة وآلية تحقق دقيقة لضمان وصول المساعدة للأسر الأشد حاجة، مع متابعة استخدام المستلزمات لضمان الاستفادة القصوى وتحقيق أثر مستدام.</p>					
الهدف الذي يحققه		مؤشرات أداء البرنامج			
<ul style="list-style-type: none"> • تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المحتاجة من الأجهزة الكهربائية والأثاث. • تحسين مستوى المعيشة وراحة الأسر المستفيدة. • تمكين الأسر من إدارة شؤونها المنزلية بكفاءة أكبر. • تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي من خلال بيئة منزلية مناسبة. • تقليل المخاطر الصحية والوظيفية الناتجة عن نقص الأجهزة الضرورية أو الأثاث. 		<ul style="list-style-type: none"> • عدد الأسر المستفيدة من الأجهزة والأثاث خلال الفترة المحددة. • عدد الأجهزة والأثاث المقدم لكل أسرة. • نسبة الالتزام بالميزانية المخصصة للبرنامج. • نسبة رضا المستفيدين عن جودة الأجهزة والأثاث. • مدى تحسين جودة الحياة وفق تقييم المستفيدين. 			
المخرجات المتوقعة		عوائق البرنامج			
<ul style="list-style-type: none"> • توفير أجهزة كهربائية أساسية وأثاث منزلي للأسر المستحقة. • تحسين مستوى المعيشة والراحة في المنزل. • توثيق عمليات التوزيع والأسر المستفيدة. • قاعدة بيانات محدثة لجميع الحالات والأجهزة والأثاث المقدم. • تحقيق أثر ملموس ومستدام على الأسر المستفيدة. 		<ul style="list-style-type: none"> • محدودية الميزانية مقارنة بحجم الاحتياجات. • ارتفاع أسعار الأجهزة والأثاث في السوق. • صعوبات لوجستية في التوزيع لبعض المناطق النائية. • اختلاف جودة الأجهزة المتوفرة ومحدودية الموردين المؤهلين. • تكرار الطلب من نفس الأسر دون تحسين في الظروف المالية. 			
مراحل التنفيذ					
<ul style="list-style-type: none"> • استقبال الطلب والتحقق من الاستحقاق. • دراسة الحالة الاجتماعية والمالية. • اعتماد الحالة والميزانية. 		<ul style="list-style-type: none"> • شراء وتوزيع الأجهزة المنزلية والأثاث. • التوثيق والمتابعة. • إعداد التقارير. 			

الهيكل التنظيمي

يعتمد الهيكل التنظيمي للجمعية على توزيع واضح للمسؤوليات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والإدارات الداعمة لضمان تنفيذ البرامج بكفاءة وفعالية. يضم الهيكل فرقًا متخصصة في إدارة البرامج والمشاريع، والمالية والمحاسبة، والموارد البشرية والتدريب، والدعم اللوجستي والفني، والمتابعة والتقييم. كما يتم توظيف كوادر مؤهلة ومهنية لكل إدارة، مع وضع آليات للتدريب المستمر وتطوير القدرات لضمان تقديم خدمات عالية الجودة، وتحقيق أهداف الجمعية، وتعزيز الاستقرار التنظيمي والقدرة على مواجهة التحديات.

الشركاء والتطوع

تقديم يد العون من الشركاء في تنفيذ البرامج عبر المنح المالية والتنفيذ، مشاركة المتطوعين في تسيير علجة تنفيذ أعمال الجمعية المقدمة

الإدارة المالية

مسؤولية إعداد الميزانية، مراقبة المصروفات، وتنمية الموارد المالية لتوفير الدعم لتنفيذ البرامج، إعداد التقارير المالية وضمان الشفافية

الإدارة التنفيذية

مسؤول عن إدارة العمليات اليومية، متابعة تنفيذ البرامج، وضمان الالتزام بالسياسات واللوائح، إعداد الخطط التنفيذية وتحديث أولويات التدخل لكل برنامج

مجلس الإدارة

مسؤول عن وضع السياسات العامة، اعتماد الخطط والميزانيات، والموافقة على البرامج الاستراتيجية، ودراسة قرارات الصرف على البرامج

إدارة المخاطر

تعتبر إدارة المخاطر جزءًا أساسيًا من الخطة التنفيذية للجمعية لضمان تنفيذ برامجها بكفاءة وتحقيق الأثر المستدام للأسر المستفيدة، تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحديد المخاطر المحتملة، تقييم تأثيرها واحتمالية حدوثها، ووضع آليات مناسبة للوقاية أو التخفيف منها، مع متابعة مستمرة لضمان القدرة على الاستجابة لأي طارئ.

المخاطر في حال تنفيذ الخطة التشغيلية

ميدانية

المناطق النائية، مشاكل ملكية الأراضي، ظروف جوية قاسية

تشغيلية

نقص الكوادر المؤهلة، تأخر تنفيذ المشاريع، صعوبات لوجستية في التوزيع

مالية

محدودية الموارد والميزانية، ارتفاع التكاليف، تأخر التمويل

تقنية وجودة

تلف الأجهزة أو الأثاث، ضعف جودة البناء أو الترميم، عدم الالتزام بالموصفات

اجتماعية

تكرار الطلبات من الأسر، توقعات عالية للمستفيدين، مقاومة بعض الأسر للتدخل

استراتيجيات تخفيف من المخاطر

نقص الكوادر المؤهلة

استقطاب متطوعين متخصصين، عقود مع مقاولين معتمدين

ارتفاع التكاليف

توقيع عقود مع موردين موثوقين، متابعة السوق لتخفيض التكاليف

محدودية الميزانية

وضع أولويات التدخل، البحث عن شركاء داعمين، جمع تبرعات مستهدفة

ضعف الجودة

متابعة إشراف فني دوري، اعتماد مواصفات قياسية لكل عملية

التعامل القانوني

التحقق القانوني المسبق قبل أي تدخل، التعاون مع الجهات الرسمية

تكرار الطلبات

وضع معايير استحقاق واضحة، متابعة قاعدة بيانات المستفيدين، تقييم دوري

الدعم السكني
بعقلة الصقور



جمعية الدعم السكني بعقلة الصقور هي جمعية خيرية بترخيص رقم 5495 من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأسر المحتاجة من خلال توفير الدعم والمساندة في مجال السكن

المملكة العربية السعودية - منطقة القصيم - محافظة عقلة الصقور 

ohs.sa  0552837400  info@ohs.sa 

